

Календарный план реализации проекта «Партнерство во имя будущего»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1 этап: сентябрь – декабрь 2018 года			
1.	Создание рабочей группы по реализации Проекта	Сентябрь 2018 г.	Заведующий
2.	Организация и проведение семинара по запуску Проекта. Презентация Проекта	Сентябрь 2018 г.	Заведующий Заместитель заведующего
3.	Формирование целевых групп Проекта	Октябрь 2018	Заместитель заведующего Старший воспитатель
4.	Изучение нормативно-правовой базы по направлению проекта	Октябрь 2018	Рабочая группа
5.	Проведение мониторинга и анализа потребностей родительской общественности в информационной и консультационной поддержке по вопросам общественного участия в управлении образованием	В течение 1 этапа	Заместитель заведующего
6.	Размещение информации на стендах и информационном сайте организации	В течение 1 этапа	Заместитель заведующего Старший воспитатель
7.	Планирование работы по направлениям	Октябрь 2018	Рабочая группа
8.	Разработка методического обеспечения функционирования Проекта	Ноябрь-декабрь 2018	Рабочая группа
2 этап: январь 2019 года – декабрь 2020 года			
9.	Создание условий для вовлечения родителей в образовательное пространство ДОУ: участие в управлении ДОУ и планировании образовательного процесса	Январь 2019	Заведующий
10.	Разработка системы мероприятий по правовому и педагогическому просвещению родителей в вопросах воспитания детей Обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей	В течение всего этапа	Рабочая группа
11.	Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи	В течение всего этапа	Заместитель заведующего Старший воспитатель
12.	Обеспечение информационной открытостью МАДОУ, системой действия «обратной связи»	В течение всего этапа	Заместитель заведующего Старший воспитатель
13.	Содействие изменению родителями осознания своей роли в вопросах воспитания, развития и образования детей	В течение всего этапа	Рабочая группа
14.	Содействие возрождения лучших отечественных традиций семейного воспитания через приобщение к истокам русской культуры и культуры народов Ханты и манси	В течение всего этапа	Рабочая группа
15.	Анализ промежуточных результатов внедрения проекта	Май 2019 Декабрь 2019 Май 2020	Рабочая группа
16.	Отображение реализации проекта в информационной среде (стенды, сайт, буклеты)	В течение всего этапа	Заместитель заведующего
17.	Формирование медиатеки методических материалов по реализации проекта	В течение всего этапа	Заместитель заведующего Старший воспитатель

18.	Письменный отчет об инновационной деятельности в региональный экспертный Совет (промежуточный)	Сентябрь 2019 Сентябрь 2020	Рабочая группа
	Третий этап (январь - май 2021 года)		
19.	Мониторинг предварительных результатов инновационной деятельности	Март 2021	Заместитель заведующего, рабочая группа
20.	Публикация и освещение предварительных результатов проекта для педагогической общественности и СМИ	В течение всего этапа	Рабочая группа Педагогические работники
21.	Информационно-аналитическая деятельность	Май 2021	Рабочая группа
22.	Мониторинг эффективности проекта	Май 2021	Рабочая группа
23.	Обобщение и распространение опыта внедрения проекта, подготовка рекомендаций для распространения позитивного опыта функционирования проекта в массовую практику	В течение всего этапа	Педагогические работники
24.	Письменный отчет об инновационной деятельности в региональный экспертный Совет	Сентябрь 2021	Заместитель заведующего, рабочая группа